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国网山西技培中心笃行楼信通基地升级改造工程 

竣工决算审核报告 

大地泰华基建字[2020] 9665-4 号  

国网山西省电力公司技能培训中心： 

我们接受委托，审核了后附的国网山西省电力公司技能培训中心建设的国网

山西技培中心笃行楼信通基地升级改造工程，（以下简称“该工程”）竣工财务决

算报告，包括竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。竣工决算资料由国网山

西省电力公司技能培训中心提供并负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们

的审核是依据《中国注册会计师审计准则》、《基本建设财务规则》和《国家电

网公司工程财务管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合工程的实际情况，

实施了查阅有关工程施工资料、检查会计记录、决算编制资料、现场实物核对等

我们认为必要的审核程序。现将审核情况汇报如下： 

一、工程概况 

（一）批准立项和概算批复情况 

2018 年 9 月 25 日，国网山西省电力公司以《关于 2019 年教育培训设施设备

改造储备项目的批复》(晋电人资〔2018〕1029 号) 对该工程可研进行了批复，批

复的该工程动态投资金额为 108.89 万元。 

2019 年 3 月 14 日，国网山西省电力公司以《关于下达 2019 年综合计划及第

一批项目安排的通知》（晋电发展〔2019〕220 号）对该工程进行了批复，总投

资金额为 109 万元。 

2019 年 9 月 6 日，国网山西省电力公司《关于国网山西技培中心思行楼低压

故障排除实训室改造等 10 项教育培训设施设备改造项目初步设计的批复》晋电

人资〔2018〕842 号文件，国网山西技培中心笃行楼信通基地升级改造工程投资

107.55 万元。 

（二）工程建设内容概述 

对现有信通基地进行安全升级，完善安全网关等软硬件设备。 
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（三）工程建设相关单位 

项目法人单位：国网山西省电力公司 

项目建设管理单位：国网山西省电力公司技能培训中心 

施工单位：山西合力创新科技股份有限公司 

勘察设计单位：山西敬天电力勘测设计有限公司 

（四）工程开工、竣工日期 

2020 年 9 月 2 日，本工程开工。 

2020 年 9 月 11 日，本工程完成竣工验收工作，已具备带电调试运行的条件。 

二、实际投资完成情况 

（一）输变电工程总体投资完成情况 

截至 2020 年 12 月 20 日，工程实际完成总投资 692,075.63 元，增值税抵扣金

额 78,905.53 元，含增值税同口径较概算金额 1,075,519.00 元比较，节余金额为  

383,443.37 元，节余比率 35.65%。具体如下： 

                                                      单位：元 

费用项目 概算金额 决算金额 
抵扣增值税

额 
超（节）支金

额 
超（节）支

率 

建筑工程支出      

安装工程支出 7,748.00   -7,748.00 -100.00% 

设备购置 1,058,000.00 601,647.46 78,214.17 -378,138.37 -35.74% 

其他费用 9,771.00 11,522.64 691.36 2,443.00 25.00% 

合计 1,075,519.00 613,170.10 78,905.53 -383,443.37 -35.65% 

三、资金来源与结余情况 

（一）资金来源情况 

截至 2020 年 12 月 20 日，项目法人单位的该工程资金到位 689,361.63 元，其

中：上级拨入资金 689,361.63 元。尚有工程款 2,714.00 元未支付。 

与工程决算金额（含增值税）相比，工程无结余资金。 

（二）相关单位资金清算情况 

截至 2020 年 12 月 20 日，按照决算金额与各内部相关单位实际收到资金金

额，清算各内部单位应收（或拨）资金情况。 
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单位：元 

序

号 
建设管理单位 已拨付资金 

本单位决算

金额 
增值税额 应收（拨）金额 

1 
国网山西省电力

公司技能培训中

心 
689,361.63 613,170.10 78,905.53 -2,714.00 

 合计 689,361.63 613,170.10 78,905.53 -2,714.00 

四、交付使用资产情况 

截至 2019 年 12 月 20 日，该工程交付使用资产 613,170.10 元，全部形成固定

资产，固定资产形成率 100.00%。 

五、债权债务清理情况 

截至 2020 年 12 月 20 日，工程决算(含增值税) 692,075.63 元，已付工程款

689,361.63 元，尚有 2,714.00 元工程款未支付。未付款明细如下： 

单位：元 

序号 供应商名称 金额 款项性质 

1 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 2,714.00 决算审计费 

合计 2,714.00  

六、工程招标情况 

（一）该工程日志及运维管理分析系统、网络特征分析平台采购招标工作由

国网山西省电力公司招投标管理中心委托国网山西招标有限公司统一组织、开

展，采用公开招标的方式确定中标单位。2020 年 4 月 20 日，由山西合力创新科

技股份有限公司中标，其中日志及运维管理分析系统中标金额为 31.64 万元、网

络特征分析平台中标金额为 22.60 万元。 

（二）该工程防火墙、入侵检测系统采购招标工作由国家电网有限公司统一

组织、开展，采用公开招标的方式确定中标单位，由北京智芯微电子科技有限公

司中标，其中防火墙中标金额 8.25 万元、入侵检测系统中标金额 5.49 万元。 

七、物资管理情况 

该工程所用工程物资由国家电网有限公司、国网山西省电力公司统一招标，





变电竣工工程概况表
竣建01-2表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020年12月31日 单位：元

工程名称 国网山西技培中心笃行楼信通基地升级改造工程 设计单位 山西敬天电力勘测设计有限公司

建设地址 国网山西技培中心笃行楼 施工单位 山西合力创新科技股份有限公司

建设性质 改造 监理单位 /

核准文号 / 概算批准机关、文号 人力资源部、晋电人资[2019]842号

主 要 工 程 特 征 工程进度及造价  

设计容量（千
伏安）

原       有 工程进度 计划 实际

本      期 开工日期 2020/9/2 2020/9/2

最      终 竣工日期 2020/9/11 2020/9/11

电压回路及配
电形式

各电压测回路 工程投资 总投资（元） 单位投资（元/千伏安）

各电压测配电装置型式 概算投资                        1,075,519.00 

实际投
资

合计                            613,170.10 

主变情况

型      号 其中：固定资产                            613,170.10 

制造厂家 抵扣增值税                              78,905.53 

台数 固定资产形成率  100.00%

出厂（合同）价格

工程质量鉴定 合格

接地方式

占地面积

征地面积（m2）

站区占地（m2）

征地文号、证号

建筑物面积（m2
）



竣工工程决算一览表
                                                                                                                                                                                                                         竣建02表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 单位：元

 栏 目
             

行次                   

工程项目

概算价值 实际价值

抵扣增值税
实际含税投资合

计

实际较概算

建筑工程 其中:设备基座 安装工程 设备购置 其他费用 合  计 建筑工程 其中:设备基座 安装工程 设备购置 其他费用 合  计 增减额 增减率(%)

1 2 3 4 5 6 7=2+4+5+6 8 9 10 11 12 13=8+10+11+12 14 15=13+14 16=15-7 17=16/7

二 安装、设备购置                               -                               -                  7,748.00           1,058,000.00                               -           1,065,748.00                               -                               -                               -              601,647.46                               -              601,647.46                78,214.17              679,861.63             -385,886.37                      -36.21 

（一） 主要生产工程                               -                               -                  7,374.00           1,058,000.00                               -           1,065,374.00                               -                               -                               -              601,647.46                               -              601,647.46                78,214.17              679,861.63             -385,512.37                      -36.19 

1 通信及远动系统                  7,374.00           1,058,000.00           1,065,374.00              601,647.46              601,647.46                78,214.17              679,861.63             -385,512.37                      -36.19 

1.1 远动及计费系统                  7,374.00           1,058,000.00           1,065,374.00              601,647.46              601,647.46                78,214.17              679,861.63             -385,512.37                      -36.19 

远动装置                  7,374.00           1,058,000.00           1,065,374.00              601,647.46              601,647.46                78,214.17              679,861.63             -385,512.37                      -36.19 

编制年价差                     374.00                     374.00                               -                               -                    -374.00                    -100.00 

三 其他费用                               -                               -                               -                               -                  9,771.00                  9,771.00                11,522.64                11,522.64                     691.36                12,214.00                  2,443.00                       25.00 

（一） 建设场地征用及清理费                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

（一） 项目建设管理费                     271.00                     271.00                  2,560.38                  2,560.38                     153.62                  2,714.00                  2,443.00                     901.48 

（二） 项目建设技术服务费                  9,500.00                  9,500.00                  8,962.26                  8,962.26                     537.74                  9,500.00                               -                               - 

（四） 生产准备费                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

（五） 大件运输措施费                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

四 基本预备费                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

五 其他费用-特殊项目                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

六 建设期贷款利息                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

合     计                               -                               -                  7,748.00           1,058,000.00                  9,771.00           1,075,519.00                               -                               -                               -              601,647.46                11,522.64              613,170.10                78,905.53              692,075.63             -383,443.37                      -35.65 

其中：预计未完工程                               -                               -                               -                               -   



其他费用明细表
竣建03表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 单位：元

      栏目
       

行次
           

费用项目 概算数
实           际             数

抵扣增值税
实际含税投资合

计

实际较概算

待摊基建支出 固定资产 流动资产 长期待摊费用 无形资产 合计 增减额 增减率(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 9 10=8+9 11=10-2 12=11/2

一 项目建设管理费                     271.00                  2,560.38                               -                               -                               -                               -                  2,560.38                     153.62                  2,714.00                  2,443.00                     901.48 

1 项目管理经费                     271.00                  2,560.38                  2,560.38                     153.62                  2,714.00                  2,443.00                     901.48 

二 项目建设技术服务费                 9,500.00                  8,962.26                               -                               -                               -                               -                  8,962.26                     537.74                  9,500.00                               -                               - 

1 勘察设计费                  9,500.00                  8,962.26                  8,962.26                     537.74                  9,500.00                               -                               - 

合      计                  9,771.00                11,522.64                               -                               -                               -                               -                11,522.64                     691.36                12,214.00                  2,443.00                       25.00 



待摊基建支出分摊明细表
竣建03表附表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31  单位:元

栏次          

行次

工程项目       费用名称             
工作量

建设场地征用及
清理费

项目建设管理费
项目建设技术服

务费
合计

1 2 3 4 5 9

二 安装、设备购置              601,647.46                  2,560.38                  8,962.26                11,522.64 

（一） 主要生产工程              601,647.46                  2,560.38                  8,962.26                11,522.64 

1 通信及远动系统              601,647.46                  2,560.38                  8,962.26                11,522.64 

合   计              601,647.46                               -                  2,560.38                  8,962.26                11,522.64 



移交资产总表
                                                                                                                   竣建04表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 单位：元

 栏目
           

行次

资产名称
建筑费用 设备价值 安装费用

其他费用
移交资产合计

摊入费用 直接形成的资产

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5

一、 固定资产                               -              601,647.46                               -                11,522.64                               -              613,170.10 

1、 房    屋                               - 

2、 建 筑 物                               - 

3、 安装的机械设备                               -              601,647.46                               -                11,522.64              613,170.10 

4、 不需要安装的机械设备                               - 

5、 工器具及家具                               - 

五、 移交资产总值                               -              601,647.46                               -                11,522.64                               -              613,170.10 



移交资产—安装的机械设备一览表
竣建04-2表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 单位：元

栏次        行次

机械设备名称
（参照固定资产
登记对象填列）

规格型号 供应单位制造厂家
资产坐落地点
（线路起止地

点）
使用保管部门 计量单位 数量 设备购置 设备基座价值 建筑费用 安装费用 摊入费用 移交资产价值 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8+9+10+11+12 14

1 日志管理分析系统 / 山西合力创新科技股份有限公司 笃行楼 技培中心  套 1              170,000.00                  3,255.80              173,255.80 

2 运维管理系统 / 山西合力创新科技股份有限公司 笃行楼 技培中心  套 1              110,000.00                  2,106.70              112,106.70 

3 网络特征分析平台 / 山西合力创新科技股份有限公司 笃行楼 技培中心  套 1              200,000.00                  3,830.35              203,830.35 

4 入侵检测系统,千兆,通用 / 北京智芯微电子科技有限公司 笃行楼 技培中心  套 1                48,604.56                     930.85                49,535.41 

5 防火墙,千兆高端,通用 / 北京智芯微电子科技有限公司 笃行楼 技培中心  套 1                73,042.90                  1,398.94                74,441.84 

合     计              601,647.46                               -                               -                               -                11,522.64              613,170.10 



竣工工程财务决算表
竣建05表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 单位：元

资金来源 行次 金  额 资金占用 行次 金  额 资金到位情况 金  额

一、项目资本金
小计

1                               - 一、移交资产合
计

1              613,170.10 2019年              689,361.63 

1、自筹资金 2 其中: 2

3 交付使用固定资
产  

3              613,170.10 

4 交付使用流动资
产  

4                               - 

5 长期待摊费用 5                               - 

二、基建投资借
款

6                               - 交付使用无形资
产  

6                               - 

1、财务公司借
款

7 7

8 二、抵扣增值税 8                78,905.53 

三、债券资金 9                               - 9

10 三、含税投资完
成

10              692,075.63 

11 11

12 12
四、上级拨入资
金

13              689,361.63 四、结余资金小
计

13

14              689,361.63 其中:  货币资
金

14

15 15
五、应付未付款
项

16                  2,714.00 16

                 2,714.00 

资金来源合计 17              692,075.63 资金占用合计 17              692,075.63  资金到位情况合计              689,361.63 



工程竣工决算
应付未付款项明细表

竣建05-1表

编制单位：国网山西省电力公司技能培训中心 2020/12/31 金额单位：元

序号 合同号 债权单位 内容摘要 金额 备 注

1 SGSXJP00PGGC2000098 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 决算审计费                                 2,714.00 

合计                                 2,714.00 
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国网山西技培中心笃行楼信通基地升级改造 

竣工决算报告说明书 

一、工程概况 

（一）工程建设依据 

2018 年 9 月 25 日，国网山西省电力公司以《关于 2019 年教育培训设施设备

改造储备项目的批复》(晋电人资〔2018〕1029 号) 对该工程可研进行了批复，批

复的该工程动态投资金额为 108.89 万元。 

2019 年 3 月 14 日，国网山西省电力公司以《关于下达 2019 年综合计划及第

一批项目安排的通知》（晋电发展〔2019〕220 号）对该工程进行了批复，总投

资金额为 109 万元。 

2019 年 9 月 6 日，国网山西省电力公司《关于国网山西技培中心思行楼低压

故障排除实训室改造等 10 项教育培训设施设备改造项目初步设计的批复》晋电

人资〔2018〕842 号文件，国网山西技培中心笃行楼信通基地升级改造工程投资

107.55 万元。 

（二）建设规模及主要技术方案 

对现有信通基地进行安全升级，完善安全网关等软硬件设备。 

二、工程的总体评价 

（一）项目建设进度情况 

2020 年 9 月 2 日，本工程开工。 

2020 年 9 月 11 日，本工程完成竣工验收工作，已具备带电调试运行的条件。 

（二）验收情况说明 

该工程竣工验收于 2020 年 9 月 11 日在工程现场进行。竣工验收工作由国网

山西省电力公司技能培训中心、山西合力创新科技股份有限公司通过现场检查和

工程资料检查，竣工验收组认为：符合相关技术要求和标准，验收鉴定该工程质

量合格。 

（三）工程投资 
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该工程批准概算为 1,075,519.00 元，实际总投资（不含税）为 613,174.85 元，

增值税抵扣金额 78,905.53 元，节约金额 383,448.62 元，节约比率为 35.65%。 

三、各项财务和技术经济指标的分析 

（一）项目建设形成资产情况 

截至 2020 年 12 月 31 日，工程交付使用资产 613,174.85 元，全部形成固定资

产。 

（二）概算执行情况分析 

单位：元 

费用项目 概算金额 实际总投资 
其中：工程成

本 
超（节）支金

额 
超（节）支率

（%） 
建筑工程费      
安装工程费 7,748.00   -7,748.00 -100.00% 
设备购置 1,058,000.00 679,861.63 601,647.46 -378,138.37 -35.74% 
其他费用 9,771.00 12,218.75 11,527.39 2,447.75 25.05% 
合计 1,075,519.00 692,080.38 613,174.85 -383,448.62 -35.65% 

安装工程费节约 7,748.00 元，主要原因为：实际工程量较设计发生变化。 

设备购置费节约 378,138.37 元，主要原因为：实际工程量较设计发生变化。 

其他费用超支 2,447.75 元，超支比率为 25.05%。主要原因是项目建设管理费

概算金额 271.00 元，实际含税投资 2,718.75 元，实际较概算超支 2,447.75 元，超

支比率 903.23%。 

（三）财务状况分析 

截至 2020 年 12 月 31 日，项目法人单位的该工程资金到位 692,080.38 元，其

中：上级拨入资金 692,080.38 元。尚有工程款 2,714.00 元未支付。 

四、待摊基建支出分摊原则 

“待摊基建支出分摊明细表”（竣建 03 附表）中，根据《国家电网公司工

程财务管理办法》的规定，将“待摊基建支出分摊明细表”（竣建 03 附表）的

待摊基建支出按照“谁受益谁负担”的原则进行分摊。 

五、其他事项说明 

（一）增值税抵扣情况 

该工程应抵扣增值税金额为 78,905.53 元，分别为设备购置费应抵扣的增值
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税金额 78,214.17 元，其他费用应抵扣的增值税金额 691.36 元。已抵扣增值税金

额为 78,905.53 元，不存在应抵未抵情况。 

（二）动用基本预备费情况说明 

无。 

（三）竣工决算编制依据 

1．晋电人资〔2018〕1029 号《国网山西省电力公司关于 2019 年教育培训设

施设备改造储备项目的批复》； 

2．晋电人资（2019）842 号《国网山西省电力公司关于国网山西技培中心思

行楼低压故障排除实训室改造等 10 项教育培训设施设备改造项目初步设计的批

复》； 

3．晋电发展（2019）220 号《国网山西省电力公司关于下达 2019 年综合计

划及第一批项目安排的通知》； 

4．相关合同、财务账面数据和工程转账单； 

5．国网〔财/2〕351-2019 号《国家电网公司工程财务管理办法》； 

6．其他资料。 

六、债权债务清理情况 

截至 2020 年 12 月 20 日，工程决算(含增值税) 692,075.63 元，已付工程款

689,361.63 元，尚有 2,714.00 元工程款未支付。未付款明细如下： 

单位：元 

序号 供应商名称 金额 款项性质 

1 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 2,714.00 决算审计费 

合计 2,714.00  

七、大事记 

2020 年 9 月 2 日，本工程开工。 

2020 年 9 月 11 日，本工程完成竣工验收工作，已具备带电调试运行的条件。 

 

国网山西省电力公司技能培训中心 

2020 年 12 月 31 日 
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